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1
• Được nêu trong Hợp đồng; 

Hoặc

2
• Do Nhà Tư vấn chỉ định theo

Điều 13.5(b) [Tổng Tạm tính]

FIDIC YELLOW/SILVER BOOK 1999 (ĐIỀU 4.5)

1
• Do Nhà Tư vấn chỉ

định theo Điều
13.5(b) [Tổng Tạm
tính]

Định nghĩa Nhà thầu phụ chỉ định
FIDIC RED BOOK 1999 (ĐIỀU 5)



Khác biệt từ đâu?

“Vì sao FIDIC Red book 1999 
quy định chi  t iết về thầu phụ
chỉ định (Điều 5),  còn FIDIC 

Yel low Book 1999/FIDIC Si lver
Book 1999 thì không? (Khoản

4.5)”



ĐỊNH NGHĨA (KHOẢN 1.1.4.10/6)

▪ có nhĩa là một giá trị (nếu có) được
nêu trong Hợp đồng để thực hiện một
phần Công việc hoặc để cung ứng Vật
tư, Trang thiết bị hoặc Dịch vụ theo
Khoản 13.5 [Tổng Tạm tính]

CÁCH SỬ DỤNG (KHOẢN 13.5)

▪ Nhà thầu thực hiện theo chỉ thị của Tư 
vấn với tư cách là một Phát sinh theo
Khoản 13.3 [Thủ tục Phát sinh], (Khoản
13.5(a)) HOẶC

▪ Nhà thầu phụ chỉ định thực hiện
(Khoản 13.5(b))

Tổng Tạm tính



Nhà thầu có thể phản đối việc chỉ định nếu:

▪ Nhà thầu phụ chỉ định không có nguồn
lực, năng lực, khả năng tài chính.

▪ Khi sử dụng sai Hàng hóa, Nhà thầu phụ
chỉ định không bồi hoàn cho Nhà thầu.

▪ Nhà thầu phụ chỉ định không thực hiện
nghĩa vụ để Nhà thầu miễn trách nhiệm
theo Hợp đồng chính, hoặc

▪ Nhà thầu phụ chỉ định không bồi thường
các nghĩa vụ và trách nhiệm khi vi phạm
nghĩa vụ Hợp đồng.

Phản đối việc chỉ định



Phản đối có cơ sở?

▪ Phạt do chậm t rễ t heo Hợp đồng
ch ính : 0 ,5% g iá t r ị Hợp đồng
ch ính .

▪ Giá t r ị Hợp đồng thầu phụ bằng 1 /8
Giá t r ị Hợp đồng ch ính .

▪ Nhà thầu ch ính yêu cầu Nhà thầu
phụ ch ỉ đ ịnh phả i ch ịu phạ t 0 ,5%
g iá t r ị Hợp đồng ch ính .

▪ Nhà t hầu phụ ch ỉ đ ịnh không đồng
ý mức phạ t 0 ,5% g iá t r ị Hợp đồng
ch ính .

▪ Nhà thầu chính từ chố i v iệc ch ỉ
đ ịnh .



Hệ quả (Sơ đồ minh họa)

Chỉ định

Chấp thuận Ký Hợp đồng

Từ chối

Chỉ định NSC 
khác

Chấp thuận Ký Hợp đồng

Từ chối (lập lại
như trên)

Chỉ thị VO

Yêu cầu Ký Hợp
đồng Chấp thuận

Ký Hợp đồng

CĐT và Nhà
thầu ký PLHĐ

Thương thảo
điều kiện khác Chỉ định lại

Chấp thuận Ký Hợp đồng

Từ chối (lập lại
như trên)

Hủy Chỉ định Ký Hợp đồng
trực tiếp



Nhà
thầu
làm
gì?

▪ Tổng Giá trị Hợp đồng gói Kết cấu được chấp thuận: 
250 tỷ, trong đó chi phí chung: 35 tỷ.

▪ Tổng Tạm tính: 530 tỷ, trong đó phần giá trị Cơ điện
230 tỷ, giá trị phần Hoàn thiện nội thất 160 tỷ, và giá trị
phần Mặt dựng 140 tỷ.

▪ Chi phí quản lý và lợi nhuận định mức của Nhà thầu: 
5% mỗi Tổng Tạm tính.

▪ Chủ Đầu tư thay đổi chiến lược, ký Hợp đồng trực tiếp
với phần giá trị Cơ điện. 

▪ Giá trị phần Hoàn thiện Nhà thầu phụ chỉ định thực tế
ký Hợp đồng chỉ còn 120 tỷ (do Chủ Đầu tư thay đổi
tiêu chuẩn kỹ thuật).

▪ Giá trị phần Mặt dựng thực tế Nhà thầu phụ chỉ định 
thực tế ký Hợp đồng chỉ còn: 130 tỷ.

▪ Khoản 13.5(b), Phụ lục Hồ sơ thầu quy định: “Tỷ lệ
phần trăm cho việc thay đổi Tổng Tạm tính: 15%”.

▪ Chủ Đầu tư yêu cầu Nhà thầu giảm chi phí chung
tương ứng với giá trị thực tế còn lại của Tổng Tạm tính.



Câu hỏi & Trao đổi
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Twitter
@cnccounsel

Email
contact@cnccounsel.com
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